ccespeUnB @-l' Cebraspe

PADRAO DE RESPOSTA

Espera-se que o candidato redija texto dissertativo em que sejam avaliadas as possiveis causas e
solucBes para o problema apresentado.

Tipos de tensdo provocados pela reacdo de apoio das vigas longitudinais no consolo curto e na
alma da travessa

Conforme o apresentado na situacdo proposta, houve fissuracdo na ligacdo dos consolos com a alma
das travessas de apoio, prolongando-se para baixo nos consolos. A regido fissurada esta submetida a tensdes de
tracdo provocadas pela reacdo de apoio das vigas longitudinais. O carregamento imposto pelas vigas provoca
tensbes de tracdo na ligacdo dos consolos com a alma das travessas e esforcos de compressédo (biela
comprimida) que sdo combatidos pelo concreto dos consolos e absorvidos pelos pilares.

Causa provavel das fissuras observadas na ligacdo dos consolos com a alma da travessa de
apoio, relativamente ao tipo de armadura necessaria para combater a tensédo que determina a fissura

O surgimento das fissuras indica como causa provavel uma insuficiéncia de armadura. Em virtude da
abertura de fissura na alma da travessa de apoio, a armacéo longitudinal na face superior dos consolos passa ser
solicitada a tracd@o, sendo insuficiente para resistir ao momento fletor devido ao carregamento da viga, o que faz
com que a fissura se propague em direcdo ao fundo das travessas.

A tracdo imposta pelo carregamento das vigas na regido da ligacdo da alma com os consolos deve ser

combatida por armadura vertical, em forma de estribo, na alma das travessas de apoio das vigas. Esta armadura
deveria ser dimensionada para resistir os esforgos totais das reacdes de apoio das vigas.

Sugestdes viaveis, do ponto de vista técnico e econdmico, para a solucdo do problema, estando o
viaduto pronto

Uma solucdo adequada para o problema do ponto de vista técnico e econdmico é a transferéncia da carga
da travessa de apoio diretamente para os blocos de fundacdo, o que pode ser viabilizado pela colocacdo de
pilares sob o consolo. Esta solucéo evita a remocéao das vigas ja posicionadas.




(scespeuns

PADRAO DE RESPOSTA

Espera-se que o candidato, com base nas informag8es apresentadas na questéo, redija texto dissertativo
acerca dos principais aspectos que devem constar em um termo de referéncia, considerando a reforma de um
prédio publico. No texto, devem ser abordados, necessariamente, 0s aspectos a seguir especificados.

Itens obrigatérios no termo de referéncia

Objeto a ser contratado: detalhar servico: troca de instalagbes prediais, fachada, recuperacédo estrutural,
acréscimo de area etc.

Especificagdo de materiais: tipos de materiais a serem empregados para cada servico.

Mao de obra: estimativa de mao de obra a ser contratada vinculada a prazos contratuais estipulados
inicialmente no TR.

Forma de pagamento

Tomada de precos e concorréncia: forma de pagamento estipulada no TR e no contrato. Usualmente é
considerada por etapa concluida, especificada no TR e no contrato; vinculada a critérios de aceitacdo da
fiscalizacdo, que exige padrdes minimos conforme normas técnicas da ABNT. Para o pagamento, € necesséria a
realizacdo do empenho de despesa (parcial ou total); a liberacdo do valor é efetivada mediante emisséo de nota
fiscal.

Responsabilidades

No TR e no contrato, devem estar detalhadas as responsabilidades do ente publico e do contratado, com
punibilidades quanto ao ndo cumprimento de prazos e padrdo de qualidade exigidos, clausulas quanto a quebra
contratual e critérios em que se justifiguem aditivos contratuais.

Das responsabilidades consta a previsdo de cumprimento contratual do contratado, contemplando todas
as clausulas vinculantes e do contratante e a corresponsabilidade na aceitacdo dos servicos e pagamento.




(scespeuns

PADRAO DE RESPOSTA

Espera-se que o candidato, com base na situac¢&@o hipotética apresenta na questao, analise os dados da
tabela, abordando, necessariamente os aspectos especificados.

Status da obra em relagéo ao cronograma previsto e magnitude do desvio de agenda
Obra atrasada; desvio de agenda da ordem de 27%, o que corresponde a aproximadamente 97 dias ou
3,2 meses de atraso.

Adequacédo dos valores medidos ao servico realizado e explicacGes para possiveis divergéncias
entre valores executados e medidos

Valores medidos adequados aos valores executados, exceto pela 2.2 medicdo, em que se verifica
adiantamento de pagamento da ordem de R$ 150.000, explicado pela antecipacdo do pagamento da montagem
da peca. Valor descontado na medi¢do do 12.° més, quando houve a montagem da estrutura metalica. Assim, no
fim do periodo de doze meses, o valor medido corresponde exatamente ao valor executado.

Novas estimativas para término da obra (custo e prazo)

Novo valor estimado: Considerando que os desvios ocorridos foram causados por problemas atipicos (que
ndo se repetirdo) aproximadamente R$ 6,7 milhdes, sendo necesséario acréscimo de prazo correspondente ao
atraso verificado, ou seja, 97 dias.

Outra resposta possivel, caso o candidato argumente que considerou os desvios causados por problemas
tipicos relacionados ao prazo (que se repetirao):

- ENT = CR + (ONT - VA)/IDC = R$ 7,7 milhdes, sendo necessario acréscimo de prazo correspondente ao
atraso verificado dividido por IDP, ou seja, 133 dias (ou 4,4 meses).
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Espera-se que o candidato discorra, com base no disposto na NR-9, sobre o Programa de Prevenc¢édo de
Riscos Ambientais (PPRA), conforme as especificacbes a sequir.

Objetivo do PPRA
Preservacdo da salde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipacdo, reconhecimento,
avaliacdo e consequentemente controle dos riscos ambientais inerentes ao ambiente de trabalho.

Definicdo dos trés agentes de risco ambiental que podem causar danos a salde do trabalhador /

Trés exemplos de cada um dos agentes

Para efeito da NR-9, consideram-se riscos ambientais 0s agentes fisicos, quimicos e bioldgicos.

Os agentes fisicos sdo as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais
como: ruido, vibragdes, pressdes anormais, temperaturas extremas, radiagGes ionizantes, radia¢cbes nao
ionizantes, bem como o infrassom e o ultrassom.

Os agentes quimicos sédo as substancias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela
via respiratéria, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da
atividade de exposicéo, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestao.

Agentes biologicos: bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoarios, virus, entre outros.

Etapas que devem compor o PPRA
a) antecipacéo e reconhecimentos dos riscos;
b) estabelecimento de prioridades e metas de avaliacdo e controle;
¢) avaliacdo dos riscos e da exposicao dos trabalhadores;
d) implantacdo de medidas de controle e avalia¢éo de sua eficacia;
€) monitoramento da exposi¢ao aos riscos;
f) registro e divulgacdo dos dados.




