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Espera-se que o candidato redija texto dissertativo em que sejam avaliadas as possiveis causas e
solucdes para o problema apresentado.

Tipos de tens@o provocados pela reacdo de apoio das vigas longitudinais no consolo curto e na
alma da travessa

Conforme o apresentado na situacdo proposta, houve fissuragdo na ligacdo dos consolos com a alma
das travessas de apoio, prolongando-se para baixo nos consolos. A regido fissurada estd submetida a tensfes de
tracdo provocadas pela reagcdo de apoio das vigas longitudinais. O carregamento imposto pelas vigas provoca
tensbes de tracdo na ligacdo dos consolos com a alma das travessas e esforcos de compresséo (biela
comprimida) que sdo combatidos pelo concreto dos consolos e absorvidos pelos pilares.

Causa provavel das fissuras observadas na ligacdo dos consolos com a alma da travessa de
apoio, relativamente ao tipo de armadura necessaria para combater a tensdo que determina a fissura

O surgimento das fissuras indica como causa provavel uma insuficiéncia de armadura. Em virtude da
abertura de fissura na alma da travessa de apoio, a armagéo longitudinal na face superior dos consolos passa ser
solicitada a tragdo, sendo insuficiente para resistir ao momento fletor devido ao carregamento da viga, o que faz
com que a fissura se propague em direcdo ao fundo das travessas.

A tracdo imposta pelo carregamento das vigas na regido da ligagdo da alma com os consolos deve ser

combatida por armadura vertical, em forma de estribo, na alma das travessas de apoio das vigas. Esta armadura
deveria ser dimensionada para resistir os esfor¢os totais das rea¢des de apoio das vigas.

Sugestbes viaveis, do ponto de vista técnico e econdmico, para a solugdo do problema, estando o
viaduto pronto

Uma solucao adequada para o problema do ponto de vista técnico e econdmico € a transferéncia da carga
da travessa de apoio diretamente para os blocos de fundacdo, o que pode ser viabilizado pela colocacdo de
pilares sob o consolo. Esta solugdo evita a remogéao das vigas ja posicionadas.
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Espera-se que o candidato, com base nas informacdes apresentadas na questéo, redija texto dissertativo
acerca dos principais aspectos que devem constar em um termo de referéncia, considerando a reforma de um
prédio publico. No texto, devem ser abordados, necessariamente, 0s aspectos a seguir especificados.

Itens obrigatérios no termo de referéncia

Objeto a ser contratado: detalhar servigo: troca de instalagcfes prediais, fachada, recuperacéo estrutural,
acréscimo de area etc.

Especificacdo de materiais: tipos de materiais a serem empregados para cada servigo.

M&o de obra: estimativa de m&o de obra a ser contratada vinculada a prazos contratuais estipulados
inicialmente no TR.

Forma de pagamento

Tomada de pregos e concorréncia: forma de pagamento estipulada no TR e no contrato. Usualmente é
considerada por etapa concluida, especificada no TR e no contrato; vinculada a critérios de aceitagdo da
fiscalizagdo, que exige padrbes minimos conforme normas técnicas da ABNT. Para o pagamento, é necessaria a
realizacdo do empenho de despesa (parcial ou total); a liberacdo do valor é efetivada mediante emissédo de nota
fiscal.

Responsabilidades

No TR e no contrato, devem estar detalhadas as responsabilidades do ente publico e do contratado, com
punibilidades quanto ao ndo cumprimento de prazos e padrdo de qualidade exigidos, clausulas quanto a quebra
contratual e critérios em que se justifiquem aditivos contratuais.

Das responsabilidades consta a previsdo de cumprimento contratual do contratado, contemplando todas
as clausulas vinculantes e do contratante e a corresponsabilidade na aceitagcao dos servigos e pagamento.
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Espera-se que o candidato, com base na situacdo hipotética apresenta na questéo, analise os dados da
tabela, abordando, necessariamente os aspectos especificados.

Status da obra em relagdo ao cronograma previsto e magnitude do desvio de agenda
Obra atrasada; desvio de agenda da ordem de 27%, o que corresponde a aproximadamente 97 dias de
atraso.

Adequacédo dos valores medidos ao servico realizado e explicacfes para possiveis divergéncias
entre valores executados e medidos

Valores medidos adequados aos valores executados, exceto pela 2.2 medicdo, em que se verifica
adiantamento de pagamento da ordem de R$ 150.000, explicado pela antecipacdo do pagamento da montagem
da peca. Valor descontado na medi¢do do 12.° més, quando houve a montagem da estrutura metdlica. Assim, no
fim do periodo de doze meses, o valor medido corresponde exatamente ao valor executado.

Novas estimativas para término da obra (custo e prazo)
Novo valor estimado: aproximadamente R$ 6,7 milh8es, sendo necessario acréscimo de prazo
correspondente ao atraso verificado, ou seja, 97 dias.
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Espera-se que o candidato discorra, com base no disposto na NR-9, sobre o Programa de Prevencédo de
Riscos Ambientais (PPRA), conforme as especificacfes a sequir.

Objetivo do PPRA
Preservacdo da salde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipacdo, reconhecimento,
avaliacdo e consequentemente controle dos riscos ambientais inerentes ao ambiente de trabalho.

Definicao dos trés agentes de risco ambiental que podem causar danos a saude do trabalhador /

Trés exemplos de cada um dos agentes

Para efeito da NR-9, consideram-se riscos ambientais os agentes fisicos, quimicos e biolégicos.

Os agentes fisicos sdo as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais
como: ruido, vibragdes, pressdes anormais, temperaturas extremas, radiaces ionizantes, radiagbes néo
ionizantes, bem como o infrassom e o ultrassom.

Os agentes quimicos sé@o as substancias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela
via respiratdria, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da
atividade de exposi¢do, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestéo.

Agentes bioldgicos: bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoarios, virus, entre outros.

Etapas que devem compor o PPRA
a) antecipacao e reconhecimentos dos riscos;
b) estabelecimento de prioridades e metas de avalia¢do e controle;
¢) avaliacao dos riscos e da exposicdo dos trabalhadores;
d) implantacéo de medidas de controle e avaliagédo de sua eficacia;
€) monitoramento da exposic&o aos riscos;
f) registro e divulgacdo dos dados.




